



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

DADOS

OBJETO DO INSTRUMENTO: Proporcionar atendimento oftalmológico para os jovens entre 15 e 29 anos, do Distrito Federal.

ÓRGÃO CONCEDENTE: Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO: ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20770102000101

UF: SP

MODALIDADE: -

SITUAÇÃO: Prestação de Contas Enviada para Análise

NÚMERO: 910746

VIGÊNCIA: 31/12/2021 a 27/12/2025

VALOR TOTAL DO INSTRUMENTO: R\$ 2.500.000,00

VALOR DO REPASSE: R\$ 2.500.000,00

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R\$ 0,00



ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO INSTRUMENTO: Proporcionar atendimento oftalmológico para os jovens entre 15 e 29 anos, do Distrito Federal.

METAS E ETAPAS CUMPRIDAS

METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS

1 - Meta 02 – AÇÃO SAÚDE VISUAL – Para a Entrega do Produto – Óculos.

1.1 - Locação de equipamentos de saúde oftalmológicos:
- Aluguel de 2 colunas portáteis, tonômetro de sopro, 3 mesa elétricas (para cada autorefrator, para cada lâmpada de fenda), oftalmoscópio indireto, 2 oftalmoscópio direto

1.2 - ESTUDO SOCIOECONOMICO e EPIDEMIOLÓGICO com base na Anamnese realizada com os jovens que serão atendidos no projeto (será realizado cadastramento de cada um participante, além dos demais levantamentos para compor o perfil sócio-econômico e prevalência de doenças oftalmológicas na juventude).

- SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA do projeto disponível por 10 meses do projeto para desenvolver a metodologia do estudo, acompanhar a operação, tratar e analisar os dados coletados na Anamnese.

1.3 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (para todo e qualquer grau encontrado) em quantidade suficiente para contemplar o público-alvo da ação. Para isso, se estima que 75% da população jovem que é encaminhada para se consultar com médico oftalmologista necessita usar óculos de grau.

1.4 - Combustível para deslocamento da equipe e dos equipamentos:

- Gasolina para veículos pequenos

1.5 - Combustível para deslocamento da unidade móvel:

- Diesel para Unidade Móvel de Saúde (ônibus)

1.6 - Depreciação dos equipamentos de saúde:

- 2 autorefratores, 2 lâmpadas de fenda, 2 refratores, 1 tonômetro, 1 mesa elétrica, 1 retinógrafo Icare DRS Plus, e Tonômetro (TonoPen) Icare IC100. O cálculo da depreciação consiste na divisão do valor do equipamento pela quantidade de meses em 5 anos (60 meses).

1.7 - Deslocamento aéreo da equipe técnica:

- PASSAGENS AÉREAS, com origens em São Paulo-SP, Belo Horizonte-MG, Maringá-PR e Londrina-PR (entre outras cidades) com destino à Brasília-DF (trecho)

1.8 - Equipe técnica disponível em Brasília para realizar os mutirões de atendimentos oftalmológicos:



ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CUMPRIMENTO DO OBJETO

- Diárias relativas a HOSPEDAGEM da equipe técnica especializada na operação oftalmológica, quarto duplo – 6 pessoas por dia x 100 diárias = 300 diárias.

1.9 - LANCHE – para os jovens, a ser ofertado durante os atendimentos (Sanduíche de presunto e queijo mozzarella no pão de forma ou patê de frango (ou outro recheio da mesma qualidade), 01 suco de 200 ml (uva, maçã, caju, goiaba, pêssego), 01 fruta (maçã, laranja ou banana).

1.10 - Locação de espaço de escritório para desenvolvimento das atividades de escritório em Brasília

1.11 - Locação de Veículo para deslocamento da equipe - Locação de 2 veículos com capacidade de 7 pessoas para deslocamento da equipe nos dias de mutirão. São 2 veículos X 20 semanas de atendimentos X 6 dias por semanas= 240 diárias de locação.

1.12 - Pacote Básico da Consulta em Oftalmologia em quantidade suficiente para contemplar o público-alvo da ação. Para isso, se estima que 35% da população jovem possui alguma patologia visual e precisa se consultar com o médico especialista.

1.13 - Realização de credenciamento e triagem oftalmológica a ser aplicado para todos os jovens participantes do projeto.

1.14 - Realização de Exame de retinografia Colorida Binocular

2 - Meta 03 – Ampliação dos atendimentos

2.1 - Locação de Veículo para deslocamento da equipe

2.2 - Pacote Básico da Consulta em Oftalmologia

2.3 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (para todo e qualquer grau encontrado).

3 - Meta 01 – MOBILIZAÇÃO para o atendimento de 22.000 jovens entre 15 a 29 anos a participarem do Projeto “Ação Saúde Visual”.

3.1 - Mobilização dos jovens e escolas:

- Contratação de profissional capacitado pelo período de 3 meses, responsável por preparar materiais textuais, apresentações e convites sobre o projeto, participar de reuniões presenciais e/ou virtuais com as escolas e com os coordenadores do projeto, elaborar cronograma para exposição do projeto para as escolas. Profissional dedicado exclusivamente ao projeto sendo 22 dias úteis X 3 meses X 8hs/dia= 528hs)



ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CUMPRIMENTO DO OBJETO

3.2 - Administrativo:

- Assistente Administrativo responsável pelas rotinas financeiras como contas a pagar e a receber do projeto, cotação e contratação de fornecedores do projeto (meio período alocado para o projeto - 4h por dia x 22 dias úteis x 10 meses = 880 horas).

3.3 - Administrativo / Financeiro:

- ASSESSORIA CONTÁBIL para suporte de projeto responsável pelo acompanhamento da movimentação contábil do projeto, movimentação financeira e prestação de contas. Contratação de empresa especializada.

3.4 - Assessoria de imprensa

- Serviços de assessoramento quanto à divulgação e acompanhamento da comunicação do projeto.

3.5 - Assessoria Jurídica - documentação, controles, contratos

- Assessoria jurídica responsável pelo suporte jurídico, inclusive trabalhista, administrativo e constitucional, suporte na normatização da prestação de contas. Contratação de empresa especializada.

3.6 - Banner: para ser utilizado na mobilização e nos mutirões de atendimentos oftalmológicos, sendo: Lona em vinil fosca acabamento em bastão de madeira, impressão colorida, medindo (1,00 x 160m);

3.7 - Colete para identificação da equipe

3.8 - Crachá para identificação da equipe

3.9 - Gestão do Projeto

- Assistente de Projetos responsável pelas organização das atividades em campo da ação e subordinado aos Coordenadores do projeto (meio período alocado para o projeto - 4h por dia x 22 dias úteis x 10 meses = 880 horas).

3.10 - Gestão do Projeto (Coordenação)

- SERVIÇO DE 2 COORDENADORES responsáveis por coordenar as atividades, recursos, equipamentos e informações de gerenciamento de projetos, de forma a garantir o cumprimento das metas propostas e dos prazos. Também são responsáveis por criar e manter documentado todas as atividades executadas no âmbito do projeto. Necessários por 10 meses compreendendo 1.760 horas de trabalho de cada um dos colaboradores especializados.

3.11 - Logística do projeto:

- Assistente de Logística contratado no regime CLT responsável pela manutenção e transporte de equipamentos oftalmológicos, montagem e



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CUMPRIMENTO DO OBJETO

desmontagem dos equipamento em campo, separação e entrega dos óculos doados (meio período alocado para o projeto - 4h por dia x 22 dias úteis x 10 meses = 880 horas)

3.12 - - Panfleto: para distribuir para os jovens durante a mobilização do projeto.

3.13 - Remoção e plotagem da Unidade de saúde móvel

3.14 - Deslocamento da equipe e dos equipamentos: Contratação de 2 motoristas para os carros alugados pelo período de 8 meses, com dedicação exclusiva. Para transportar a equipe e os equipamentos até os locais de atendimentos. (Serão 02 profissionais dedicados ao projeto durante 8 meses, sendo: 2 profissionais x R\$ 3.000/mês= R\$ 6.000,00.

3.15 - Filmagem/foto

- Serviços de fotografia e filmagem para fazer a captação de som e imagem na cobertura institucional do projeto, sendo: Profissionais: Diretor, Assistente de Câmera, Operador de Áudio, Produtor e Staff - Equipamentos de Captação: 02 câmeras, Lentes, Acessórios, Tripés, Equipamentos de Áudio, Equipamentos de Iluminação Equipe de Edição: Editor; Equipamentos de Edição. Fotografia de todas as atividades do projeto. Contratação de empresa especializada.

JUSTIFICATIVA: Em que pese a plataforma tenha identificado as metas e etapas como não cumpridas, faz-se necessário esclarecer que o objeto do projeto foi alcançado com êxito, pois o projeto conseguiu alcançar e beneficiar um número superior de jovens ao que estava proposto e aprovado. Conforme demonstrado nos documentos anexados na prestação de contas. Além disso, observou-se que, mesmo realizando as alterações necessárias na plataforma para viabilizar a continuidade da execução do projeto após a última alteração do plano de trabalho aprovada, com objetivo de ampliar o número de atendimentos e utilizar parte dos rendimentos de aplicação financeira, as informações do cronograma de execução física não foram atualizada, o que fez com que os relatórios gerados automaticamente pelo sistema não tenham identificados os pagamentos de forma correta. Conforme justificativa em anexo e apresentado no quadro de indicadores de execução física e financeira do projeto.

ANEXOS: (Arquivo: Justificativa de atrasos e_ou metas não cumpridas - Termo de Fomento nº 910746_2021 - Clicksign.pdf - Data/Hora: 23/02/2026 11:51:05)



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREgov

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO INSTRUMENTO: Proporcionar atendimento oftalmológico para os jovens entre 15 e 29 anos, do Distrito Federal.

JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): null

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: O projeto atendeu 70 escolas, beneficiou diretamente 26.107 jovens, dos quais 17.883 foram liberados na etapa da triagem, 8224 realizaram consulta médica e demais exames oftalmológicos, e 7.192 jovens receberam seus óculos de grau, conforme a prescrição médica.

Ao avaliar fatores socioeconômicos, foi identificado que o acesso prévio ao serviço de saúde foi reduzido entre os jovens pertencentes a famílias com renda de até um salário mínimo e beneficiárias de programas sociais, o que evidencia que sem as intervenções realizadas por meio desta ação, grande parte desses jovens não teriam sido examinados e

encaminhados para o cuidado adequado. Conseqüentemente, esta população teria sua visão comprometida durante um importante período do seu desenvolvimento, colaborando para a estatística global de que cerca de 90% da população possui deficiência visual por causas evitáveis ou passíveis de tratamento, conforme colocado pela Agência Internacional de Prevenção à Cegueira.

DIFICULDADES ENCONTRADAS: Por se tratar de um projeto com grande escopo de atuação, mais de 3 anos de execução e rotatividade da equipe, conseqüentemente o ritmo da gestão do projeto não foi a mesma que das equipes de campo, esse descompasso prejudicou o armazenamento dos dados e a transmissão de informações relevantes. O longo período de execução do projeto se deve a diversos fatores, entre eles a necessidade de ajustar o plano de trabalho - inicialmente aprovado, em decorrência de mudanças estruturais que aconteceram na entidade, os períodos de defeso eleitoral e conseqüentemente mudanças nas gestões dos órgãos envolvidos, culminando em atrasos na liberação dos recursos e também a desmobilização da estrutura disponível para execução do projeto, equipe capacitada e equipamentos disponíveis. Além disso, o longo intervalo de tempo entre a execução dos atendimentos e a organização e disponibilização das informações e documentação necessária para sua comprovação para a equipe responsável pela interlocução com o órgão concedente para viabilizar as liberações financeiras.

JUSTIFICATIVA: Apesar das dificuldades enfrentadas no decorrer da execução do projeto, a entidade não mediu esforços para alcançar o objetivo proposto, ultrapassando as metas estabelecidas de atendimentos com êxito, contribuindo, assim, para transformar o excludente cenário da saúde visual do Brasil.



Presidência da República
Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE
Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Relatórios

Sequencial	Data	Tipo
1	04/02/2026	Financeiro do Plano de Trabalho
1	28/12/2025	Pagamentos Realizados



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.



Presidência da República
Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE
Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO: PEDRO IVO GARCIA DE SOUSA

CPF DO RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO: 07835962942



ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

ANEXOS

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Estudo Descritivo Ação saúde visual um caminho para a inclusão produtiva dos jovens do DF - Clicksign_compressed.pdf	25/02/2026 17:43:19	Estudo socioeconômico e epidemiológico
Parte 03 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-37-42.pdf	25/02/2026 17:42:36	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 12
Parte 03 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-25-36.pdf	25/02/2026 17:42:22	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 11
Parte 03 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-13-24.pdf	25/02/2026 17:42:03	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 10
Parte 03 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-1-12.pdf	25/02/2026 17:41:47	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 09
Parte 02 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-36-44.pdf	25/02/2026 17:41:33	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 08
Parte 02 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-25-35.pdf	25/02/2026 17:41:21	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 07



ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Parte 02 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-13-24.pdf	25/02/2026 17:41:06	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 06
Parte 02 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-1-12.pdf	25/02/2026 17:40:53	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 05
Parte 01 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-37-44.pdf	25/02/2026 17:40:36	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 04
Parte 01 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-25-36.pdf	25/02/2026 17:40:21	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 03
Parte 01 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-13-24.pdf	25/02/2026 17:40:06	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 02
Parte 01 - Relatório de Execução Física do Objeto - Termo de Fomento 910746_2021_compressed - Clicksign-1-12.pdf	25/02/2026 17:39:52	Relatório de Execução física - Termo de Fomento 910746/2021 - Parte 01
Registros Kit Lanche - Termo de Fomento nº 910746_2021_compressed - Clicksign.pdf	25/02/2026 17:38:54	Registros dos Kits Lanches



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Registros das entregas dos Óculos - Termo de Fomento nº 910746_2021 _compressed - Clicksign-41-51.pdf	23/02/2026 11:59:24	Registros das entregas dos óculos nas escolas - Parte 05
Registros das entregas dos Óculos - Termo de Fomento nº 910746_2021 _compressed - Clicksign-31-40.pdf	23/02/2026 11:59:14	Registros das entregas dos óculos nas escolas - Parte 04
Registros das entregas dos Óculos - Termo de Fomento nº 910746_2021 _compressed - Clicksign-21-30.pdf	23/02/2026 11:59:04	Registros das entregas dos óculos nas escolas - Parte 03
Registros das entregas dos Óculos - Termo de Fomento nº 910746_2021 _compressed - Clicksign-11-20.pdf	23/02/2026 11:58:54	Registros das entregas dos óculos nas escolas - Parte 02
Registros das entregas dos Óculos - Termo de Fomento nº 910746_2021 _compressed - Clicksign-1-10.pdf	23/02/2026 11:58:43	Registros das entregas dos óculos nas escolas - Parte 01
Indicadores de execução física e financeira - Termo de Fomento 9107462021 - Clicksign.pdf	23/02/2026 11:54:25	Indicadores de execução física e financeira do projeto
Passagens aéreas e diárias - Termo de Fomento 910746_2021 - Passagens Aereas - Clicksign.pdf	23/02/2026 11:53:53	Relação de passagens aéreas



ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Passagens aéreas e diárias - Termo de Fomento 910746_2021 - Locação de Carro - Clicksign.pdf	23/02/2026 11:53:36	Relação de diárias de locação de veículos
Passagens aéreas e diárias - Termo de Fomento 910746_2021 - Hospedagem - Clicksign.pdf	23/02/2026 11:53:15	Relação de diárias de hospedagens
6 . Ótica - TERMO DE FOMENTO Nº 910746_2021 - Página - Clicksign.pdf	14/02/2026 10:12:10	Relação de jovens que receberam óculos de grau e respectiva prescrição médica.
3. Consultas médicas e retinografias - TERMO DE FOMENTO Nº 910746_2021 - CONSULTAS-151-269 (1) - Clicksign.pdf	14/02/2026 10:11:27	Relação de Jovens Credenciados, triados e encaminhados para consulta médica e exame de retinografia - Parte 02
2. Consultas médicas e retinografias - TERMO DE FOMENTO Nº 910746_2021 - CONSULTAS-1-150 (1) - Clicksign.pdf	14/02/2026 10:11:00	Relação de Jovens Credenciados, triados e encaminhados para consulta médica e exame de retinografia - Parte 01
1. Credenciados e liberados - TERMO DE FOMENTO Nº 910746_2021 - LIBERADOS-401-643 (1) - Clicksign-111-246.pdf	14/02/2026 10:09:31	Relação de Jovens Credenciados, triados e liberados após a triagem - Parte 06
1. Credenciados e liberados - TERMO DE FOMENTO Nº 910746_2021 - LIBERADOS-401-643 (1) - Clicksign-1-110.pdf	14/02/2026 10:09:20	Relação de Jovens Credenciados, triados e liberados após a triagem - Parte 05



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
5. Credenciados e liberados - TERMO DE FOMENTO Nº 910746_2021 - LIBERADOS-201- 400 (1) - Clicksign-101-203.pdf	14/02/2026 10:09:09	Relação de Jovens Credenciados, triados e liberados após a triagem - Parte 04
5. Credenciados e liberados - TERMO DE FOMENTO Nº 910746_2021 - LIBERADOS-201- 400 (1) - Clicksign-1-100.pdf	14/02/2026 10:08:54	Relação de Jovens Credenciados, triados e liberados após a triagem - Parte 03
4. Credenciados e liberados - TERMO DE FOMENTO Nº 910746_2021 - LIBERADOS-1- 200 (1) - Clicksign-101-203.pdf	14/02/2026 10:08:27	Relação de Jovens Credenciados, triados e liberados após a triagem - Parte 02
4. Credenciados e liberados - TERMO DE FOMENTO Nº 910746_2021 - LIBERADOS-1- 200 (1) - Clicksign-1-100.pdf	14/02/2026 10:08:14	Relação de Jovens Credenciados, triados e liberados após a triagem - Parte 01
Termos de entrega de óculos 2025 - 02.pdf	09/02/2026 18:16:11	Termos de entrega de óculos terceira etapa - 2025 - Parte 02
Termos de entrega de óculos 2025 - 01.pdf	09/02/2026 18:16:00	Termos de entrega de óculos terceira etapa - 2025 - Parte 01
Termos de entrega dos óculos - 2024_compressed-31-37.pdf	09/02/2026 18:15:37	Termos de entrega de óculos segunda etapa - 2024 - Parte 06



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Termos de entrega dos óculos - 2024_compressed-25-30.pdf	09/02/2026 18:15:27	Termos de entrega de óculos segunda etapa - 2024 - Parte 01
Termos de entrega dos óculos - 2024_compressed-19-24.pdf	09/02/2026 18:15:18	Termos de entrega de óculos segunda etapa - 2024 - Parte 04
Termos de entrega dos óculos - 2024_compressed-13-18.pdf	09/02/2026 18:15:08	Termos de entrega de óculos segunda etapa - 2024 - Parte 03
Termos de entrega dos óculos - 2024_compressed-7-12.pdf	09/02/2026 18:14:57	Termos de entrega de óculos segunda etapa - 2024 - Parte 02
Termos de entrega dos óculos - 2024_compressed-1-6.pdf	09/02/2026 18:14:48	Termos de entrega de óculos segunda etapa - 2024 - Parte 01
Termos de Adesão 2025_Parte 02.pdf	31/01/2026 12:20:59	Termos de Adesão 2025 - Parte 02
termos de Adesão 2025_compressed.pdf	25/01/2026 21:15:54	Termo de Adesão - Parte 15



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Termo de Adesão segunda etapa II_compressed-7-12-4-6.pdf	25/01/2026 21:15:27	Termo de Adesão - Parte 14
Termo de Adesão segunda etapa II_compressed-7-12-1-3.pdf	25/01/2026 21:14:59	Termo de Adesão - Parte 13
Termo de Adesão segunda etapa II_compressed-1-6-4-6.pdf	25/01/2026 21:14:26	Termo de Adesão - Parte 12
Termo de Adesão segunda etapa II_compressed-1-6-1-3.pdf	25/01/2026 21:13:57	Termo de Adesão - Parte 11
Termo de Adesão segunda etapa I_compressed-11-15.pdf	25/01/2026 21:13:21	Termo de Adesão - Parte 10
Termo de Adesão segunda etapa I_compressed-6-10.pdf	25/01/2026 21:12:53	Termo de Adesão - Parte 09
Termo de Adesão segunda etapa I_compressed-1-5.pdf	25/01/2026 21:12:23	Termo de Adesão - Parte 08



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Termo de adesão segunda etapa_compressed-11-17-4-7.pdf	25/01/2026 21:10:57	Termo de Adesão - Parte 07
Termo de adesão segunda etapa_compressed-11-17-1-3.pdf	25/01/2026 21:10:29	Termo de Adesão - Parte 06
Termo de adesão segunda etapa_compressed-6-10.pdf	25/01/2026 21:10:05	Termo de Adesão - Parte 05
Termo de adesão segunda etapa_compressed-1-5.pdf	25/01/2026 21:09:33	Termo de Adesão - Parte 04
Termos de adesão primeira etapa_compressed-19-31.pdf	25/01/2026 21:08:50	Termo de Adesão - Parte 03
Termos de adesão primeira etapa_compressed-1-18-10-18.pdf	25/01/2026 21:08:14	Termo de Adesão - Parte 02
Termos de adesão primeira etapa_compressed-1-18-1-9.pdf	25/01/2026 21:07:41	Termos de adesão - Parte 01



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Acordo de Cooperação Técnica com o IFB.pdf	25/01/2026 21:06:57	Acordo de Cooperação técnica com IFB
2026.pdf	24/01/2026 12:23:32	Extrato bancário 2026
2025-31-39.pdf	24/01/2026 12:22:49	Extrato bancário 2025 - Parte 03
2025-16-30.pdf	24/01/2026 12:22:39	Extrato bancário 2025 - Parte 02
2025-1-15.pdf	24/01/2026 12:22:27	Extrato bancário 2025 - Parte 01
2024-31-40.pdf	24/01/2026 12:22:12	Extrato bancário 2024 - Parte 03
2024-16-30.pdf	24/01/2026 12:22:02	Extrato bancário 2024 - Parte 02



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
2024-1-15.pdf	24/01/2026 12:21:51	Extrato bancário 2024 - Parte 01
2023-31-46.pdf	24/01/2026 12:21:39	Extrato bancário 2023 - Parte 03
2023-16-30.pdf	24/01/2026 12:21:25	Extrato bancário 2023 - Parte 02
2023-1-15.pdf	24/01/2026 12:21:13	Extrato bancário 2023 - Parte 01
2022-16-30.pdf	24/01/2026 12:20:59	Extrato bancário 2022 - Parte 02
2022-1-15.pdf	24/01/2026 12:20:47	Extrato bancário 2022 - Parte 01
PROTOCOLO_DE_MOBILIZAÇ ÃO_- _TERMO_DE_FOMENTO_9107 46_2021.docx.pdf	12/01/2026 20:52:35	Protocolo de mobilização



Presidência da República

Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Mobilização_- _Segunda_e_terceira_fase- _TERMO_DE_FOMENTO_Núm ero_910746_2021_compressed- 26-49.pdf	12/01/2026 20:52:14	Relatório de mobilização segunda e terceira fase - Parte 02
Mobilização_- _Segunda_e_terceira_fase- _TERMO_DE_FOMENTO_Núm ero_910746_2021_compressed- 1-25.pdf	12/01/2026 20:52:03	Relatório de mobilização segunda e terceira fase - Parte 01
Mobilização_-_Primeira_fase- _TERMO_DE_FOMENTO_Núm ero_910746_2021_compressed (1)-31-60.pdf	12/01/2026 20:51:34	Relatório de mobilização primeira fase - Parte 02
Mobilização_-_Primeira_fase- _TERMO_DE_FOMENTO_Núm ero_910746_2021_compressed (1)-1-30.pdf	12/01/2026 20:51:17	Relatório de mobilização primeira fase - Parte 01



Presidência da República
Presidência da República

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE
Presidência da República

CONVENENTE/CONTRATADO
ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

Não há pareceres a exibir.